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Projekt: 

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, 
Veličná.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný. 

Základné údaje: 
Kód projektu:  
310011A105 
 
Kód výzvy: 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1 
 
Prioritná os: 
Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
 
Investičná priorita: 
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho 
acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 
uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Sprostredkovateľský orgán: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Časové väzby: 
Začiatok výstavby: 12/2021 
Koniec výstavby: 12/2023 
 
Celkové oprávnené výdavky:  
17 694 957,18 € 
 
Nenávratný finančný príspevok:  
15 925 461,46 € 
 
Vlastné zdroje Prijímateľa:  
1 769 495,72 € 



 

2 

 

Zhotoviteľ stavby: 
Združenie „ORAVA VSCVH“: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 
Bratislava 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Banská Štiavnica 
VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Bratislava 
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 
Bratislava 
 
Stavebný dozor: 
G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS 
GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD 
 
Realizované stavebné objekty: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 

Práce na projekte v sledovanom období: 
Dňa 22.02.2022 OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi 
– združeniu „ORAVA VSCVH“ a dňa 31.03.2022 bola stavba slávnostne zahájená. 
 

 
Obr.1: Slávnostné zahájenie stavby – poklepanie základného kameňa  
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V týchto dňoch už prebiehali práce v teréne, ako vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, 
zabezpečovanie materiálového a strojového vybavenia, osadenie dočasných pútačov a iné. 
V záujme zabezpečenie čo najlepšej informovanosti obyvateľstva v obciach, kde je budovaná verejná 
kanalizácia boli okrem dodaných plagátov, letákov a propagačných materiálov realizované aj verejné 
hovory a to dňa 02.03.2022. 
 

 
Obr. 2: Billboard – osadený pri ČOV Dolný Kubín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obr.3: Verejný hovor v obci Párnica a  Žaškov 
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Výkopové práce na diele „Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ 
začali prebiehať v polovici marca na stavebnom objekte „SS. 05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný 
zberač“.  

 
Obr.4: Výkopové práce na SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 

 

 
            Obr.5: Výkop ryhy pre výtlačné potrubie V1 a jej zabezpečenie pažením (SS.05) 
 

 
                         Obr.6: Položenie výtlačného potrubia V1 (SS.05) 
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Od 23.03.2022 sa pracuje aj na stavebnom objekte „SS.01 Žaškov, kanalizácia. Začalo sa frézovaním 
na uliciach Lackovská (stoka B10) a Roveň (stoka B12), pokračuje sa ulicami Rekovo (stoka B9), 
Kozlovská (stoka B11, B11-1) a Majdovská (stoka B12-1).   
 

 
Obr.7: Zriadené stavenisko v obci Žaškov (SS.01) 

 

 
Obr.8: Frézovanie miestnej komunikácie v obci Žaškov (SS.01) 
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Od začiatku apríla sa výkopové práce realizujú aj na stavebnom súbore SS.02 Párnica, kanalizácia. 
Realizovaná je aktuálne stoka C, C4, C4-1, B2-1, B2-3. 
 

 
Obr.9: Hĺbenie ryhy pre položenie kanalizačného potrubia  v obci Párnica (SS.02) 

 
V sledovanom období sa stavebné práce na stavebnom súbore SS.02 Oravská Poruba – Dolný Kubín, 
kanalizačný zberač nevykonávali. Vzhľadom na prebiehajúce pozemkové úpravy v k.ú. obce Oravská 
Poruba, vznikla požiadavka na posun trasy kanalizačného potrubia do plánovanej komunikácie. 
Pokynom na zmenu stavebného dozoru bola táto zmena zaznamenaná a posunutá na spracovanie 
Zhotoviteľovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


