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Projekt: 

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, 
Veličná.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný. 

Základné údaje: 
Kód projektu:  
310011A105 
 
Kód výzvy: 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1 
 
Prioritná os: 
Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
 
Investičná priorita: 
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho 
acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 
uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Sprostredkovateľský orgán: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Časové väzby: 
Začiatok výstavby: 12/2021 
Koniec výstavby: 12/2023 
 
Celkové oprávnené výdavky:  
17 694 957,18 € 
 
Nenávratný finančný príspevok:  
15 925 461,46 € 
 
Vlastné zdroje Prijímateľa:  
1 769 495,72 € 
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Zhotoviteľ stavby: 
Združenie „ORAVA VSCVH“: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 
Bratislava 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Banská Štiavnica 
VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Bratislava 
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 
Bratislava 
 
Stavebný dozor: 
G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS 
GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD 
 
Realizované stavebné objekty: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 

Práce na projekte v sledovanom období: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 2 777,3  m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A, 
B, B1, B9, B10, B11, B11-1, B12, B12-1. Budovaných bolo 94 ks kanalizačných prípojok kanalizačných 
prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 419,67m.  
 

 
 
 

Obr. 1: Práce pri budovaní kanalizačných prípojok k rodinným domom v obci Žaškov (SS.01) 
 



 

3 

 

V závere sledovaného obdobia je položených 3 206,52  m kanalizačného potrubia z celkových 10 
496,50 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 30,5% kanalizačného potrubia v obci 
Žaškov. 
Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv 
občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
       

Obr. 2: Osadenie kanalizačnej šachty v obci Žaškov (SS.01) 
 
 
   

   
Obr. 3: Hĺbenie ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia a osadenie potrebného pažiacej konštrukcie v obci 

Žaškov (SS.01) 
 
 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 2 107,76 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: C, C4, 
C4-1, B, B2-2, B2-3, B5. Vybudovaných bolo 69 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo 
predstavuje 311,7m. Výrazným bodom v  sledovanom období bol začiatok stavebných prác v štátnej 
ceste  I/70, čomu predchádzalo vybavenie príslušných povolení potrebných pred zásahom do tohto 
cestného telesa. 
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Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70  

v obci Párnica (SS.02)  
 
V závere sledovaného obdobia je položených 2 395,55 m kanalizačného potrubia z celkových 6 393,50 
m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 37,4% kanalizačného potrubia v obci 
Párnica. 
 

       
Obr. 5: Stavebné práve v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02) 

 
Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke 9,62 m, ktoré bolo 
odhalené pri trasovaní stoky C. Preložených bolo aj 159,57 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii 
s trasovanou kanalizáciou, stokou C4 a C4-1. 
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Obr. 6: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka 

„C“ v obci Párnica (SS.02) 
 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
V sledovanom období bolo položených 3 196,54 m kanalizačného zberača Žaškov – Oravská Poruba. 
Osadené boli revízne, kalníkové a vzdušníkové šachty. Na uvedenom stavebnom súbore zostáva 
dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht. 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7: Stavebné práce  - kanalizačný zberač SS.05: položenie výtlačného potrubia, osadená 
vzdušníková šachta, vybavenie vzdušníkovej šachty 

 
Územím s vybudovaným úsekom kanalizačného zberača prebehla biologická rekultivácia, uvedenie do 
pôvodného stavu a vyčíslenie škody, ktorá nastala jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy. 
 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
V sledovanom období stavebné práce na stavebnom súbore nezačali. Predpokladaný termín je 
datovaný v mesiacoch august-september, resp. mimo vegetačné obdobie. Prebiehajú však 
administratívne úkony (Pokyn na zmenu č. 2) potrebné k povoleniu zmeny trasovania kanalizačného 
potrubia v dôsledku prebiehajúcich pozemkových úprav v k.ú. obce Oravská Poruba. Cieľom je uloženie 
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kanalizačného potrubia tak, aby jeho trasovaním a ochranným pásmom nebola narušená funkčnosť 
a usporiadanie riešeného územia.  

 
Čerpacie stanice v sledovanom období neboli predmetom riešenia. 
 
 

V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 37,2% dĺžky kanalizačného 
potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, 

Oravská Poruba, Veličná“. 
 

 

 
Obr. 8: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 10.08.2022     Ing. Zuzana Klimeková 


