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Projekt: 

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, 
Veličná.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný. 

Základné údaje: 
Kód projektu:  
310011A105 
 
Kód výzvy: 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1 
 
Prioritná os: 
Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
 
Investičná priorita: 
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho 
acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 
uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Sprostredkovateľský orgán: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Časové väzby: 
Začiatok výstavby: 12/2021 
Koniec výstavby: 12/2023 
 
Celkové oprávnené výdavky:  
17 694 957,18 € 
 
Nenávratný finančný príspevok:  
15 925 461,46 € 
 
Vlastné zdroje Prijímateľa:  
1 769 495,72 € 
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Zhotoviteľ stavby: 
Združenie „ORAVA VSCVH“: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 
Bratislava 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Banská Štiavnica 
VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Bratislava 
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 
Bratislava 
 
Stavebný dozor: 
G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS 
GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD 
 
Realizované stavebné objekty: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
 
Dňa 09.11.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu 
o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru. 

Dňa 07.12.2021 bola podpísaná  zmluva  so zhotoviteľom stavby na výkon stavebných prác a dňa 
08.12.2021 nadobudla  Zmluva o Dielo účinnosť. 

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác 
na Diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na 
21.12.2021. 
Dňa 22.02.2022 OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi 
– združeniu „ORAVA VSCVH“. 

Práce na projekte v sledovanom období: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 2 879,02  m kanalizačného potrubia. Vybudované boli vetvy: A, 
A1,A2,  A3,B, B2,B2-1, B3, B4, B5, B6, B13, C, B8, B9, B12, B12-1. Budovaných bolo 77 ks kanalizačných 
prípojok kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 502m.  
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Obr. 1: Hutnenie ryhy v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01) 

 
K dátumu 31.10.2022 je položených 6 085,54  m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m 
(uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 56,63% kanalizačného potrubia v obci Žaškov. 
V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych komunikáciách, bola 
prevedená dočasná úprava asfaltovaním a absolvovali sme obhliadku so správcom komunikácií pred 
zimnou údržbou. 
Operatívne boli riešené aj zmeny v trasovaní budovanej kanalizácie v záujme vlastníckych práv 
občanov. Zvolané boli rokovania, kde sa hľadali schodné riešenia.  
 

  
Obr. 2: Budovanie kanalizácie  - stavebné práce v ceste III. triedy v obci Žaškov (SS.01) 
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Obr. 3: Uloženie kanalizačného potrubia, zásyp a hutnenie v obci Žaškov (SS.01) 
 
 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 1 460,33 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: A, B, 
B2, B2-1, B2-2, B2-3, C, C1, C2, C4, C4-1. Vybudovaných bolo 105 ks kanalizačných prípojok k rodinným 
domom, čo predstavuje 421,38m.  
V  sledovanom období boli z ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená dočasná 
úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu. 
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Obr. 4: Stavebné práce v štátnej ceste I/70 v obci Párnica (SS.02) 
 
V závere sledovaného obdobia je položených 4 664m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 m 
(uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 60,13% kanalizačného potrubia v obci Párnica. 
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Súčasťou stavebných prác bola aj preložka dažďového odvodnenia v celkovej dĺžke 55,44 m, ktoré bolo 
odhalené pri trasovaní stoky B6. Preložených bolo aj 264,39 m verejného vodovodu, ktorý bol v kolízii 
s trasovanou kanalizáciou, stokou C4. 
 

 
Obr. 5: Dažďové odvodnenie objavené počas realizácie technológie pretlaku kanalizačného potrubia, stoka 

„B6“ v obci Párnica (SS.02) 
 
V závere sledovaného obdobia boli ukončené stavebné práce v štátnych cestách. Bola prevedená 
dočasná úprava asfaltovaním a príprava na zimnú údržbu. 
 

 
Obr. 6: Dočasná úprava štátnej cesty I/70 v obci Párnica (SS.02) 

 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
neprebiehali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje 99,2%. Zostáva 
dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht. 
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Obr. 7: Stavebné práce - kanalizačný zberač SS.05: osadená vzdušníková šachta 

 
Územím s vybudovaným úsekom kanalizačného zberača prebehla biologická rekultivácia, uvedenie do 
pôvodného stavu a vyčíslenie škody, ktorá nastala jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy. 
 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
Stavebné práce na stavebnom súbore začali prebiehať v mesiaci 10/2022 v smere od Dolného Kubína. 
Položených bolo  347,82 m kanalizačného potrubia, čo predstavuje 12,98%.  
 

 
Obr. 8: Vytýčená trasa kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A  (SS.07) a stiahnutá ornica 



 

8 

 

 
Obr. 9: Výkop ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia PP DN400, stoka A  (SS.07) 

 
Časť Diela vybudovala OVS, a.s.: 

Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol 
nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.  

Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce 
realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný 
Kubín, kanalizačný zberač) začala v 07/2017. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a 
dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného 
vyplýva, že v závere  sledovaného obdobia je SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
vybudovaný na 49,34% projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia. 
 
Čerpacie stanice (ČS): 
V sledovanom období boli aktualizované stanoviská SSD k NN pripojeniam jednotlivých ČS a ich 
odberným miestam. Uzatvorené boli zmluvy o pripojení zariadení užívateľa do distribučnej sústavy, na 
základe ktorých v nasledujúcom období pristúpime k realizácii NN pripojení jednotlivých ČS. 
 
Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k  11/2022: 
 

 SS.01 Žaškov - 56,63% 
 SS.02 Párnica - 60,13% 
 SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2% 
 SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 49,34% 

 
V závere sledovaného obdobia je vybudovaných 66,36% dĺžky kanalizačného potrubia na 

diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“. 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 16.11.2022      Ing. Zuzana Klimeková 


