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Projekt: 

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, 
Veličná.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný. 

Základné údaje: 
Kód projektu:  
310011A105 
 
Kód výzvy: 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1 
 
Prioritná os: 
Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
 
Investičná priorita: 
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho 
acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 
uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Sprostredkovateľský orgán: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
Časové väzby: 
Začiatok výstavby: 12/2021 
Koniec výstavby: 12/2023 
 
Celkové oprávnené výdavky:  
17 694 957,18 € 
 
Nenávratný finančný príspevok:  
15 925 461,46 € 
 
Vlastné zdroje Prijímateľa:  
1 769 495,72 € 
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Zhotoviteľ stavby: 
Združenie „ORAVA VSCVH“: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 
Bratislava 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Banská Štiavnica 
VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Bratislava 
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 
Bratislava 
 
Stavebný dozor: 
G – Consult - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS 
GeMaDe, s.r.o. – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD 
 
Realizované stavebné objekty: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
 
Dňa 09.11.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu 
o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru. 

Dňa 07.12.2021 bola podpísaná  zmluva  so zhotoviteľom stavby na výkon stavebných prác a dňa 
08.12.2021 nadobudla  Zmluva o Dielo účinnosť. 

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác 
na Diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na 
21.12.2021. 
Dňa 22.02.2022 OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi 
– združeniu „ORAVA VSCVH“. 
 
Dňa 11.11.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo, premetom ktorého bolo navýšenie 
jednotkových cien materiálov v dôsledku nepriaznivej situácie na svetovom trhu. Účinnosť nadobudol 
dňa 15.11.2022.  
Navýšenie ZoD nastalo z pôvodnej zmluvnej ceny 14 865 800,88 € na 16 077 130,32 €, teda 
o 1 211 329,44 € bez DPH čo predstavuje navýšenie o 8,14%. 
 
Dňa 22.08.2023 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo, premetom ktorého bolo navýšenie 
jednotkových cien materiálov pre konečné úpravy komunikácií, ktoré neboli predmetom Dodatku č. 1. 
Navýšenie ZoD nastalo z pôvodnej zmluvnej ceny 14 865 800,88 € na 16 587 387,02 €, teda 
o 1 721 586,14 € bez DPH čo predstavuje navýšenie o 12,74%. 
 
 



 

3 

 

Práce na projekte v sledovanom období: 
SS.01 Žaškov, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 3 690,90 m kanalizačného potrubia. Pracovalo sa na 
kanalizačných vetvách B, B3, B5, C2, C3, C4, C1-2-4, C1-2-1,C1-2-2, A, A0, A1, C1-2-3, B8-1, B9-1, B12-
1, B8-1, A-a, B2-3, B2-3-2, B5, B5-1, C3-1, B9, B9-2, B, B8, C1-2-2, B8-1, B8-1-3. Budovaných bolo 140 
ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 904,88 m.  
 

     
Obr. 1: Budovanie kanalizácie  - stavebné práce v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01) 

 

 
Obr. 2: Vibračné zhutňovanie zeminy - spätný zásyp v obci Žaškov (SS.01)  
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K dátumu 31.07.2023 je položených 10 392,83 m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m 
(uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 99,21% kanalizačného potrubia v obci Žaškov. 
V sledovanom období bolo taktiež položených 1 447,01 m kanalizačného potrubia, ktoré bolo 
naprojektované dodatočne  pre novovzniknuté lokality. 
V sledovanom období boli zrealizované NN prípojky pre čerpacie stanice ČS.05 a ČS.06. 
 
SS.02 Párnica, kanalizácia 
V sledovanom období bolo položených 1 239,57 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: B, B3, 
B6, B, B2-3, C4-1-1, B2-3, V1. Vybudovaných bolo 50 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo 
predstavuje 436,17m.  
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Obr. 3 Budovanie verejnej kanalizácie v obci Párnica (SS.02) 

 
V závere sledovaného obdobia je položených 6 750,73m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 
m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje 87,02% kanalizačného potrubia v obci 
Párnica. V sledovanom období bolo taktiež položených 348,07 m kanalizačného potrubia, ktoré bolo 
naprojektované dodatočne  pre novovzniknuté lokality. 
 
V sledovanom období boli zrealizované NN prípojky pre čerpacie stanice ČS.07 a ČS.08. 
 
Začiatkom sledovaného obdobia bolo vybudované aj výtlačného potrubia V1 popod rieku Orava. 
Princíp spočíval v riadenom vŕtaní pilotného vrtu, rozšírení vrtu a následnom zatiahnutí chráničky.   
 
SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač 
neprebiehali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje 99,2%. Zostáva 
dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht. 
V sledovanom období bola zrealizovaná NN prípojka pre čerpaciu stanicu ČS.04. 
 
SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
V sledovanom období bolo položených 462,18m kanalizačného potrubia a zrealizovaná bola NN 
prípojka pre čerpaciu stanicu ČS.02. 
 

 
Obr.4.1: Osádzanie čerpacej stanice - ČS.02 v obci Oravská Poruba (SS.07)   
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Obr.4.2: Osádzanie čerpacej stanice - ČS.02 v obci Oravská Poruba (SS.07)   
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Obr.5: Obr. 3 Budovanie verejnej kanalizácie (SS.07)   

 
Časť Diela vybudovala OVS, a.s.: 

Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol 
nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.  

Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce 
realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný 
Kubín, kanalizačný zberač) začala v 07/2017. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a 
dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného 
vyplýva, že v závere  sledovaného obdobia je SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač 
vybudovaný na 98,39% projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia. 
 
Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k  07/2023: 
 

 SS.01 Žaškov, kanalizácia - 99,21% (gravitačné potrubie) 
 SS.02 Párnica, kanalizácia - 87,02% (gravitačné + výtlačné potrubie) 
 SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2% (výtlačné potrubie) 
 SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 98,39% z celkovej projektovanej 

dĺžky kanalizačného potrubia (v rátane už vybudovanej časti - investícia OVS, a.s.: 2017-
2019) (gravitačné + výtlačné potrubie) 
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Obr. 6: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01 a SS.02) 

 
 
V súčasnosti je položených 28,09 km z celkových 30,003 km. V závere sledovaného obdobia 

je vybudovaných 93,63% dĺžky kanalizačného potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí 
dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“. 

 
 
 
 
 

 
V Dolnom Kubíne, dňa 09.08.2023       


