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Projekt: 

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného 
programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. 

Štvrťročná správa č. 11 za obdobie 03/2016 – 05/2016 

Základné údaje o projekte: 

Prioritná os: 
1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
 
Operačný cieľ: 
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 
 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Prijímateľ pomoci: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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Projekt nadväzuje na I. 
etapu projektu, ktorá 
bola ukončená 31. 08. 
2009. Dňa 26. 08. 2010 
bola podaná žiadosť 
o nenávratný finančný 
príspevok a dňa 14. 11. 
2012 Európska komisia 
schválila veľký projekt 
odkanalizovania 
regiónu Oravy 
„Zásobovanie vodou 
a kanalizácia 
oravského regiónu, 
etapa 2.“ Ide o projekt 
financovaný z 
Operačného programu 
Životné prostredie 
(OPŽP) pod 
Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených 
18 801 obyvateľov zo 7 obcí Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora 
a Sihelné. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, 
ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí 
okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybuduje 127,207 km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích 
staníc odpadových vôd a 9,093 km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú 
existujúce čistiarne odpadových vôd v Dolnom Kubíne (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie 
odpadových vôd mesta Dolný Kubín a priľahlých obcí a ČOV v Nižnej n. Oravou (26 000 EO) ktorá 
slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdošín a Trstená a priľahlých obcí. 

Stav prác na projekte: 

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2013 
je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Dielo bolo ukončené k termínu 11. 12. 
2015 a následne začala lehota na oznámenie a odstránenie vád. 
 

K termínu 03/2016 bol vybudovaný 
nasledovný rozsah stavby: 
 
Aktivita I. Kanalizácia: 
Prestavanosť na objektoch 
kanalizácie bola k obdobiu 11/2015 
v dĺžke 132 400,0 m čo z celkovej 
dĺžky 136 300 m predstavovalo 
plnenie 97 %. Dielo bolo k termínu 
12/2015 prevzaté avšak sa väčším 
množstvom vád a nedorobkov, 
ktoré však nebránili prevzatiu 
stavby. Medzi hlavné vady 
a nedorobky patrili dokončovacie 
práce na prechodoch tokov, 
úpravách pozemkov, odstraňovanie 
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nátokov balastných vôd, 
dokončovacie práce na objektoch 
ČS ako sú terénne úpravy 
a oplotenia. Najväčší rozsah 
nedorobkov predstavovali 
asfaltérske práce na štátnych 
a miestnych komunikáciách.  
Prestavanosť na ČOV Dolný Kubín 
predstavuje k sledovanému 
obdobiu 99 % a na ČOV Nižná n. O. 
je to 98 %. Celková finančná 
prestavanosť je 94,59% na 
stavebných prácach a 95,5 % na 
službách stavebného dozoru. 
 
 
 
 
K termínu 05/2016 bola 
zhotoviteľom stavby predložená 
faktúra č.  22 za fakturované 
obdobie 01. 01. 2016 až 31. 03. 
2016 v sume vykonaných prác vo 
výške 1 505 681,22 € a celkom za 
celé dielo vo výške 37 350 533,81 € 
čo predstavuje finančné plnenie 
94,59 %.  
 
Stavba je finančne a fyzicky v sklze. 
K termínu ukončenia stavby však 
bolo možné dielo ukončiť a prevziať 
s vadami a nedorobkami ktoré 
musia byť ukončené v termíne do 
06/2016 a v lehote na oznámenie 
vád. Na stavbe ostáva ešte značné množstvo dokončovacích prác ako napríklad kanalizačné prípojky, 
prechody tokov, asfaltérske práce na miestnych a štátnych cestách, úpravy pozemkov, dokončenie 
čerpacích staníc atď.  Predpokladá sa že dielo bude finačne a fyzicky ukončené vrátane odstránenie 
vád a nedorobokov v požadovanom termíne. Na stavbe sú nedostatky v kvalite stavby. Na obidvoch 
čistiarňach odpadových vôd ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná nad Oravou sa ukončujú posledné práce, 
obe čistiarne sú v skúšobnej prevádzke a už prebieha iba odstraňovanie vád a nedorobokov. 
 
Aktivita III. ČOV Dolný Kubín: 
Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV Dolný Kubín pracuje v režime skúšobnej 
prevádzky od 30. 04. 2015. Dielo (časť) ČOV Dolný Kubín bolo prebraté dňa 05. 10. 2015. 
 
Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou: 
Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV Nižná pracuje v režime skúšobnej prevádzky 
od 05. 05. 2015. Dielo (časť) ČOV Nižná bolo prebraté dňa 05. 10. 2015. 
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Služby stavebného dozoru: 
Na stavbe pracujú 5 stavební 
dozori. 1x vedúci stavebných 
dozorov, 4x stavebný dozor pre 
kanalizáciu. K dátumu 12/2015 bola 
predložená faktúra č. 9 za obdobie 
10 – 12/2015. V danom období sa 
využívali aj služby špecialistov, 1x 
rozpočtár, 1x inžinier pre zaistenie 
kvality. Stavebný dozor predložil k 
03/2016 faktúry č. 1 až č. 10 vo 
výške 1 804 400,0 € čo 
predstavovalo finančnú 
prestavanosť 97,8 %. Suma je 
zadržiavaná do výšky 90%. Výkon 
služieb stavebného dozoru k 
03/2016: 3 975 osobodní. 
 
Propagácia a publicita projektu: 
V oblasti aktivít v oblasti propagácie 
a publicity projektu boli k obdobiu 
12/2015 predložené faktúry č. 02. 
až 04. V celkovej výške 20 213,61 € 
čo predstavuje finančné plnenie 
91,9 %. Práce v oblasti propagácie 
a publicity pokračujú v zmysle 
plánu.  
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